

Zahlungsanforderung

Hohenwartshofen Quartiersentwicklung GmbH & Co. KG

Schloßstraße 88 · 12163 Berlin

Herrn

Dr. Eberwein Übelacker-Strohmeyer

Königin-Luise-Straße 47

14195 Berlin

Berlin, den 18. August 2027

Bauvorhaben: Quartier „Am Birkenpfuhl“, Haus 4

Kaufgegenstand: Wohnung 4.27, Keller K-4.27, Terrasse T-4.27, TG-127

Vertragsbezug: Vertragsschluss am 14. März 2026 für das spätere Zahlungsszenario unterstellt; beigefügte Vertragsfassung bleibt Entwurf.

Zahlungsanforderung: BQ-H4-4.27/2027-03

Sehr geehrter Herr Dr. Übelacker-Strohmeyer,

die allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen wurden Ihnen mit notarieller Mitteilung vom 9. Mai 2026 angezeigt. Die erste und zweite Kaufpreisrate sind vollständig eingegangen. Nach dem beigefügten Bautenstandsbericht BQ-H4-2027-08-16/03 ist nunmehr der dritte Zahlungsmeilenstein erreicht.

Wir fordern daher die dritte Kaufpreisrate wie folgt an:

Abrechnung	Anteil am Gesamtkaufpreis	Betrag
Gesamtkaufpreis	100,0 %	828.000,00 EUR
bisher angeforderte und gezahlte Raten 1 und 2	58,0 %	480.240,00 EUR
3. Rate: Dachflächen und Dachrinnen, Rohinstallation Heizung/Sanitär/Elektro, Fenstereinbau einschließlich Verglasung	18,9 %	156.492,00 EUR
kumulierter Zahlungsstand nach dieser Rate	76,9 %	636.732,00 EUR

Der Betrag von **156.492,00 EUR** ist bis zum **28. August 2027** auf das Projektkonto der Hohenwartshofen Quartiersentwicklung GmbH & Co. KG zu überweisen:

Pommersche Hypotheken-Bank AG

IBAN: DE72 1004 0000 1882 0260 27

BIC: PHBKDEB1XXX

Verwendungszweck: BQ-H4-4.27 / Rate 3

Die im Bautenstandsbericht aufgeführten Nachlauf- und Komplettierungsleistungen ändern nach der dortigen Gesamtbewertung nichts am Eintritt des Zahlungsmeilensteins. Einwendungen gegen den bestätigten Bautenstand sind gemäß § 3.2 des Bauträgervertrags innerhalb von fünf Bankarbeitstagen nach Zugang dieser Zahlungsanforderung in Textform und unter Beifügung eines auf den Meilenstein bezogenen Sachverständigenvermerks mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Hohenwartshofen Quartiersentwicklung GmbH & Co. KG

Roswitha Quendel-Bingenheimer

Projektvertrieb und Erwerbermanagement

Anlage: Bautenstandsbericht BQ-H4-2027-08-16/03 vom 16. August 2027